

KANTON GRAUBÜNDEN

GEMEINDE TSCHIERTSCHEN-PRADEN



064.12.113 ERNEUERUNG WASSERVERSORGUNG TSCHIERTSCHEN-PRADEN

NEUBAU QUELLFASSUNGEN CHALTA BRUNNA

FOTODOKUMENTATION ETAPPE 2021

Chalta Brunna



13.08.2021: Erstellung der Baupiste bis zu den Chalta Brunna-Quellen



24.08.2021: Die Quelle Nr.4 ist freigelegt und der Betonriegel wird erstellt



28.08.2021: Die Quelle Nr.4 ist neu gefasst und wieder eingedeckt



31.08.2021: Die Quelle Nr.7 kommt aus einer Felsspalte



03.09.2021: Quelle Nr.8 ist gefasst und mit Lehm abgedichtet



16.09.2021: Quelle Nr.1:
Die alte Betonabdeckung wird rückgebaut



20.09.2021: Quelle Nr.1
Schalung des Betonriegels



23.09.2021: Quelle Nr.1: Betonriegel erstellt



Quelle Nr.1: Quelle wird mit Lehm abgedichtet



30.09.2021: Quelle Nr.1: Die Quelle ist eingedeckt



13.10.2021: Die Quelle Nr.6 ist eingedeckt



Prov. Messbecken für Quelle Nr.1 (Schüttungsmessung vom Oktober 2021 bis August 2022)



Prov. Messbecken für Quelle Nr.4 (Schüttungsmessung vom Oktober 2021 bis August 2022)

Landquart, 08.08.2022 / oh

MARUGG + BRUNI AG
Dipl. Ingenieure ETH/SIA
Landquart Chur Cazis